

Số: 14/QĐ-UBND

Phường Hà Huy tập, ngày 27 tháng 01 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình:  
Mái che sân cầu lông Trường tiểu học Hà Huy Tập**

**ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HÀ HUY TẬP**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương;*

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;*

*Căn cứ Nghị định 24/199/NĐ-CP ngày 16/4/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, thị trấn;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;*

*Căn cứ Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quy trình tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;*

*Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh về việc quy định một số nội dung về quản lý thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;*

*Căn cứ Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 22/9/2010 của UBND thành phố Hà Tĩnh về việc ban hành một số quy định về quản lý đầu tư xây dựng của thành phố Hà Tĩnh;*

*Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND phường Hà Huy Tập về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình: Mái che sân cầu lông Trường tiểu học Hà Huy Tập;*

Xét đề nghị của Tổ quyết toán dự án hoàn thành dự án tại Văn bản thẩm định ngày 25/01/2021,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành.

- Tên dự án: Mái che sân cầu lông Trường tiểu học Hà Huy Tập.
- Chủ đầu tư: UBND phường Hà Huy Tập.
- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.
- Địa điểm xây dựng: Khuôn viên Trường tiểu học Hà Huy Tập.
- Thời gian khởi công: Tháng 12/2020.
- Thời gian hoàn thành: Tháng 01/2021.

**Điều 2.** Kết quả đầu tư.

**1. Nguồn vốn đầu tư:**

ĐVT: đồng

| Nội dung                       | Nguồn vốn được phê duyệt | Vốn TH đến thời điểm khóa sổ lập BCQT |               |                     |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|
|                                |                          | KH được bố trí                        | Đã thanh toán | Còn được thanh toán |
| <b>Tổng số</b>                 | <b>164.800.000</b>       | <b>164.800.000</b>                    | <b>0</b>      | <b>164.800.000</b>  |
| Huy động đóng góp của nhân dân | 164.800.000              | 164.800.000                           | 0             |                     |

**2. Chi tiết chi phí đầu tư:**

ĐVT: đồng

| Nội dung          | Dự toán (đồng)     | Giá trị đề nghị QT(đồng) | Giá trị QT (đồng)  |
|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Tổng số:</b>   | <b>233.747.507</b> | <b>164.800.000</b>       | <b>164.800.000</b> |
| Chi phí xây dựng: | 204.670.811        | 158.887.000              | 158.887.000        |
| Chi phí QLDA:     | 6.717.296          | 0                        | 0                  |
| Chi phí TVĐTXD:   | 20.027.039         | 5.913.000                | 5.913.000          |
| Chi phí khác:     | 2.332.361          | 0                        | 0                  |

**3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:** Không.

**4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:**

| Nội dung            | Công trình thuộc chủ đầu tư quản lý |         | Công trình giao đơn vị khác quản lý |         |
|---------------------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
|                     | Thực tế(đồng)                       | Quy đổi | Thực tế                             | Quy đổi |
| <b>Tổng số</b>      | <b>164.800.000</b>                  | Không   | Không                               | Không   |
| 1. Tài sản cố định  | <b>164.800.000</b>                  | Không   | Không                               | Không   |
| 2. Tài sản lưu động | Không                               | Không   | Không                               | Không   |

**5. Tình hình công nợ:**

Đã thanh toán: **0** đồng.

Tổng nợ phải thu: 0 đồng

Tổng nợ phải trả: **164.800.000** đồng

**Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.**

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình theo quy định, hoàn thành hồ sơ, thủ tục bàn giao tài sản cho đơn vị sử dụng.

- Được phép ghi tăng TSCĐ: **164.800.000** đồng.

2. Các nghiệp vụ thanh toán khác:

Ban quản lý công trình phối hợp với Kho bạc nhà nước Hà Tĩnh thanh toán số tiền còn nợ các bên liên quan theo giá trị quyết toán được duyệt.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng HĐND – UBND phường; Công chức Địa chính – XD, Tài chính kế toán; Hiệu trưởng trường tiểu học; Đơn vị thi công chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- KBNN Hà Tĩnh;
- UBND thành phố (b/c);
- Phòng TCKH thành phố (b/c);
- Chủ tịch, PCT UBND phường;
- Trường tiểu học Hà Huy Tập;
- Lưu: VP,XD,TCKT;

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Huyền**